

KRAKOM - VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.

DIREKTOR

Broj: 10-2/2021

U Krapini, 20. listopada 2021. godine

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16), članka 2., 3. i 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN br. 101/17 i 144/20) i članka 13. Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva KRAKOM - VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., direktor društva Danijel Kranjčec, ing.građ. donosi sljedeću

O D L U K U

o II. Izmjeni i dopuni Plana nabave za 2021. godinu

I.

Donosi se II. Izmjena i dopuna Plana nabave za poslovnu godinu 2021.

II.

II. Izmjena i dopuna Plana nabave iz točke 1. ove Odluke nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

DIREKTOR

Danijel Kranjčec, ing.građ.



Dostaviti:

1. Služba ekonomskih i općih poslova
2. Evidencija
3. Arhiva

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave (najviše 200 znakova)	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/ okvirni sporazum/ narudžbenica?	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena
VV/2021/1	Usluge upravljanja projektom (Projekt Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Krapina)	71310000-4, 72224000-1	2.720.800,00	Otvoreni postupak	Ne	Ne	Ugovor	Da	I. kvartal (Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima)	35 mjeseci	U I. kvartalu 2021. godine planirana je provedba prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, a po osiguranju financijskih sredstava iz EU fondova provesti će se postupak nabave.
VV/2021/2	Usluge stručnog nadzora (Projekt Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Krapina)	71521000-6, 71247000-1, 71310000-4	3.932.240,00	Otvoreni postupak	Ne	Ne	Ugovor	Da	I. kvartal (Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima)	35 mjeseci	U I. kvartalu 2021. godine planirana je provedba prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, a po osiguranju financijskih sredstava iz EU fondova provesti će se postupak nabave.
MV/2021/1	Usluge vidljivosti i promidžbe (Projekt Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Krapina)	9416000-3	470.000,00	Otvoreni postupak	Ne	Ne	Ugovor	Da	I. kvartal (Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima)	35 mjeseci	U I. kvartalu 2021. godine planirana je provedba prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, a po osiguranju financijskih sredstava iz EU fondova provesti će se postupak nabave.
MV/2021/2	Električna energija - opskrba	09310000-5	590.000,00	Otvoreni postupak	Ne	Ne	Ugovor	Ne	I. kvartal	12 mjeseci	
MV/2021/3	Vodovodne i kanalizacijske cijevi i pribor	44163000-0	340.000,00	Otvoreni postupak	Ne	Ne	Ugovor	Ne	I. kvartal	12 mjeseci	
MV/2021/4	Izrada projektne dokumentacije glavnog opskrbnog cjevovoda naselja Velika Ves (od "Ruke" do skretanja za Krapinske Toplice)	71242000-6	300.000,00	Otvoreni postupak	Ne	Ne	Ugovor	Ne	I. kvartal	8 mjeseci	
MV/2021/5	Usluge rada radnih strojeva	45500000-2	700.000,00	Otvoreni postupak nabave	Ne	Ne	Ugovor	Ne	IV. kvartal	12 mjeseci	II. Izmjena i Dopuna Plana nabave za 2021. godinu
JN/2021/1	Izmještanje glavnog vodoopskrbnog cjevovoda u Podgori Krapinskoj i izgradnja sekundarne vodoopskrbne mreže u naselju Škarićevo (Jurmani)	45231000-5, 45231300-8	499.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ne	Ne	Ugovor	Ne	I. kvartal	6 mjeseci	
JN/2021/2	Izmjena i usklađivanje dokumentacije o nabavi s odredbama pozitivnih pravnih propisa za EU projekt Krapina	71324000-5	73.600,00	Postupak jednostavne nabave	Ne	Ne	Ugovor	Ne	I. kvartal	3 mjeseca	Nabava usluga za pripremu Projekta Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Krapina. Trajanje ugovora ovisi o odobrenju projektne dokumentacije od strane posredničkih tijela PT 1 i PT2.

JN/2021/3	Usklađivanje i dorada Studije izvodljivosti i aplikacijskog paketa sukladno zahtjevima financiranja i kriterijima za sufinanciranje iz fondova EU	71241000-9	100.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ne	Ne	Ugovor	Ne	I. kvartal	3 mjeseca	Nabava usluga za pripremu Projekta Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Krapina. Trajanje ugovora ovisi o odobrenju projektne dokumentacije od strane posredničkih tijela PT 1 i PT2.
JN/2021/4	Usluge rada radnih strojeva	45500000-2	199.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ne	Ne	Ugovor	Ne	I. kvartal	12 mjeseci	
JN/2021/5	Usluge laboratorijske analize i ispitivanja vode	71900000-7	170.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ne	Ne	Ugovor	Ne	I. kvartal	12 mjeseci	
JN/2021/6	Usluge održavanja i dogradnje telemetrijskih uređaja	50333000-8	75.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ne	Ne	Ugovor	Ne	I. kvartal	12 mjeseci	
JN/2021/7	Servisiranje i održavanje klorne opreme	50324200-4	75.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ne	Ne	Ugovor	Ne	I. kvartal	12 mjeseci	
JN/2021/8	Gorivo	09130000-9	199.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ne	Ne	Ugovor	Ne	I. kvartal	12 mjeseci	
JN/2021/9	Različita cijevna armatura	44167000-8	110.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ne	Ne	Ugovor	Ne	I. kvartal	12 mjeseci	
JN/2021/10	Vodomjeri	38421100-3	75.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ne	Ne	Ugovor	Ne	I. kvartal	12 mjeseci	
JN/2021/11	Servis vodomjera	50411100-0	100.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ne	Ne	Ugovor	Ne	I. kvartal	12 mjeseci	
JN/2021/12	Izrada projektne dokumentacije (idejni i glavni projekti) za javne sustave odvodnje naselja Bobovje, Pristava Krapinska i Gornja Pačetina (aglomeracija Krapina)	71242000-6	195.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ne	Ne	Ugovor	Ne	I. kvartal	12 mjeseci	
JN/2021/13	Produkcija dokumenata	79800000-2	50.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ne	Ne	Ugovor	Ne	I. kvartal	12 mjeseci	
JN/2021/14	Rekonstrukcija kanalizacije u Mihaljekovom Jarku (Cvjetna ulica)	45232410-9	350.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ne	Ne	Ugovor	Ne	I./II. kvartal	6 mjeseci	
JN/2021/15	Opskrba vodom područja Lukovčak - Visoka zona zaselka Grki	45230000-8	432.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ne	Ne	Ugovor	Ne	I./II. kvartal	12 mjeseci	
JN/2021/16	Usluge osiguranja	66510000-8	170.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ne	Ne	Ugovor	Ne	II. kvartal	12 mjeseci	
JN/2021/17	Usluge fiksne i mobilne telefonije i interneta	64210000-1 72400000-4 64212000-5	23.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ne	Ne	Ugovor	Ne	IV. kvartal	24 mjeseca	

JN/2021/18	Poštanske usluge	64110000-0	80.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ne	Ne	Ugovor	Ne	IV. kvartal	12 mjeseci	
JN/2021/19	Nabava radnog stroja	43200000-5	198.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ne	Ne	Ugovor	Ne	IV. kvartal	5 mjeseci	I. Izmjena i Dopuna Plana nabave za 2021. godinu
JN/2021/20	Izrada objedinjenog elaborata zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvate: 1. Vodoopskrba područja Lukovčak – Visoka zona zaselka Grki (Općina Đurmanec), 2. odvodnja dijela naselja Šabac (Grad Krapina)	90713000-8	45.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ne	Ne	Narudžbenica	Ne	IV. kvartal	14 dana	II. Izmjena i Dopuna Plana nabave za 2021. godinu
JN/2021/21	Usluge godišnje kontrole tehničke zaštite vodoopskrbnih objekata	79714000-2	30.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ne	Ne	Ugovor	Ne	IV. kvartal	12 mjeseci	II. Izmjena i Dopuna Plana nabave za 2021. godinu
JN/2021/22	Računovodstvene, financijske i knjigovodstvene usluge	79211000-6 79211100-7	126.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ne	Ne	Ugovor	Ne	IV. kvartal	12 mjeseci	II. Izmjena i Dopuna Plana nabave za 2021. godinu

DIREKTOR
Danijel Kranjčec, ing. građ.

