

**KRAKOM - VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.**

DIREKTOR

Broj: 48-7/2023

U Krapini, 19.09.2023. godine

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16 i 114/22), članka 2., 3. i 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN br. 101/17, 144/20 i 30/23) i članka 13. Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva KRAKOM - VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., direktor društva Danijel Kranjčec, ing.građ. donosi sljedeću

### **ODLUKU**

#### **o VII. Izmjeni i dopuni Plana nabave za 2023. godinu**

#### **I.**

Donosi se VII. Izmjena i dopuna Plana nabave za poslovnu godinu 2023.

#### **II.**

VII. Izmjena i dopuna Plana nabave iz točke I. ove Odluke nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

DIREKTOR  
Danijel Kranjčec, ing.građ.



Dostaviti:

1. / Služba ekonomskih i općih poslova
2. Evidencija
3. Arhiva

## PLAN NABAVE ZA 2023. GODINU

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave (najviše 200 znakova)	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinственог rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave (u eurima)	Vrsta postupka (uključujući i jednostavnu nabavu)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/ okvirni sporazum/ narudžbenica?	Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena
MV/2023/1	Nabava osobnog vozila putem financijskog leasinga	34110000-1	<del>33.180,70</del> 36.704,80	Otvoreni postupak	Ne	Ne	Ugovor	Ne	I. kvartal	60 mjeseci	
MV/2023/2	Nabava radnih strojeva putem financijskog leasinga	43300000-6	130.000,00	Otvoreni postupak	Ne	Ne	Ugovor	Ne	II. kvartal	84 mjeseca	
MV/2023/3	Električna energija	09310000-5	149.976,77	Otvoreni postupak	Ne	Ne	Ugovor	Ne	II. kvartal	12 mjeseci	
MV/2023/4	Vodovodne i kanalizacijske cijevi i pribor	44163000-0	46.452,98	Otvoreni postupak	Ne	Ne	Ugovor	Ne	II. kvartal	12 mjeseci	
MV/2023/5	Rekonstrukcija cjevovoda odvodnje – kružni tok – Ruka	45231300-8	115.000,00	Otvoreni postupak	Ne	Ne	Ugovor	Ne	II. kvartal	6 mjeseci	
MV/2023/6	Gorivo	09130000-9	33.180,70	Otvoreni postupak	Ne	Ne	Ugovor	Ne	II. kvartal	12 mjeseci	
JN/2023/1	Rekonstrukcija cjevovoda vodoopskrbe i odvodnje – kružni tok – Ruka	45231300-8	<del>37.822,80</del>	Postupak jednostavne nabave	Ne	Ne	Ugovor	Ne	I. kvartal	6 mjeseci	
JN/2023/2	Sanacija vodoopskrbnog cjevovoda – Tkalci i izrada kućnih priključaka – pješačke staze – Šabac	45231000-5	<del>37.000,00</del> 9.157,87	Postupak jednostavne nabave	Ne	Ne	Ugovor	Ne	I. kvartal	3 mjeseca	
JN/2023/3	Sanacija vodoopskrbnih cjevovoda Škarićevo (Mišja Luknja) i Lazi Krapinski (Kantolići)	45230000-8	66.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ne	Ne	Ugovor	Ne	I. kvartal	6 mjeseci	
JN/2023/4	Novi spoj poduzetničke zone Krapina Nova – Zapad na javnu odvodnju – 2. tehnološka cjelina	45232440-8	65.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ne	Ne	Ugovor	Ne	I. kvartal	6 mjeseci	
JN/2023/5	Usluge pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama	90440000-3	26.411,84	Postupak jednostavne nabave	Ne	Ne	Ugovor	Ne	I. kvartal	12 mjeseci	
JN/2023/6	Najam radnih strojeva sa rukovateljem	45500000-2	65.034,18	Postupak jednostavne nabave	Ne	Ne	Ugovor	Ne	I. kvartal	12 mjeseci	
JN/2023/7	Gorivo	09130000-9	26.411,84	Postupak jednostavne nabave	Ne	Ne	Ugovor	Ne	I. kvartal	12 mjeseci	
JN/2023/8	Izrada Studije izvodljivosti s dokumentima zaštite okoliša i Aplikacije za prijavu EU projekta Krapina za sufinanciranje iz fondova EU (OPKK 2021.-2027.)	71241000-9	26.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ne	Ne	Ugovor	Ne	II. kvartal	12 mjeseci	

JN/2023/9	Različita cijevna armatura	44167000-8	21.235,65	Postupak jednostavne nabave	Ne	Ne	Ugovor	Ne	II. kvartal	12 mjeseci	
JN/2023/10	Vodomjeri	38421100-3	3.981,68	Postupak jednostavne nabave	Ne	Ne	Ugovor	Ne	II. kvartal	12 mjeseci	
JN/2023/11	Servis vodomjera	50411100-0	19.908,42	Postupak jednostavne nabave	Ne	Ne	Ugovor	Ne	II. kvartal	12 mjeseci	
JN/2023/12	Usluge osiguranja	66510000-8	22.562,88	Postupak jednostavne nabave	Ne	Ne	Ugovor	Ne	II. kvartal	12 mjeseci	
JN/2023/13	Usluge ispitivanja vode za ljudsku potrošnju	71900000-7	23.890,11	Postupak jednostavne nabave	Ne	Ne	Ugovor	Ne	III. kvartal	12 mjeseci	
JN/2023/14	Usluge održavanja i dogradnje telemetrijskih uređaja	50333000-8	9.954,21	Postupak jednostavne nabave	Ne	Ne	Ugovor	Ne	IV. kvartal	12 mjeseci	
JN/2023/15	Servisiranje i održavanje klorne opreme	50324200-4	9.954,21	Postupak jednostavne nabave	Ne	Ne	Ugovor	Ne	IV. kvartal	12 mjeseci	
JN/2023/16	Usluge godišnje kontrole tehničke zaštite vodoopskrbnih objekata	79714000-2	3.981,68	Postupak jednostavne nabave	Ne	Ne	Ugovor	Ne	IV. kvartal	12 mjeseci	
JN/2023/17	Računovodstvene, financijske i knjigovodstvene usluge	79211000-6 79211100-7	16.723,07	Postupak jednostavne nabave	Ne	Ne	Ugovor	Ne	IV. kvartal	12 mjeseci	
JN/2023/18	Poštanske usluge	64110000-0	10.617,82	Postupak jednostavne nabave	Ne	Ne	Ugovor	Ne	IV. kvartal	12 mjeseci	
JN/2023/19	Produkcija dokumenata	79800000-2	6.636,14	Postupak jednostavne nabave	Ne	Ne	Ugovor	Ne	IV. kvartal	12 mjeseci	
JN/2023/20	Usluge izrade izvotka iz glavnih projekata građevina sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja sustava odvodnje Krapine - područje naselja Grada Krapine za potrebe rekonstrukcije ceste na početku spojne ceste DC 1 do nerazvrstanih cesta NC 212300 i NC 209800 kod Krapine (raskrižje s kružnim tokom prometa)	71322200-3	3.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ne	Ne	Narudžbenica	Ne	I. kvartal	15 dana	
JN/2023/21	Izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnog cjevovoda Žutnica-Gorjak-Jesenje	71322200-3	26.000,00	Postupak jednostavne nabave	Ne	Ne	Ugovor	Ne	II. kvartal	5 mjeseci	
JN/2023/22	Laboratorijska analiza otpadnih voda	71900000-7	7.963,37	Postupak jednostavne nabave	Ne	Ne	Ugovor	Ne	III. kvartal	12 mjeseci	
JN/2023/23	Sanacija cjevovoda odvodnje – Smiljanova Graba	45231300-8	13.560,00	Postupak jednostavne nabave	Ne	Ne	Ugovor	Ne	III. kvartal	1 mjesec	

JN/2023/24	Sanacija vodoopskrbnog sustava Općine Radoboj (vodozahvati Beli zdenci, Malogorski, sustav Jazvine	45230000-8	62.540,00	Postupak jednostavne nabave	Ne	Ne	Ugovor	Ne	III. kvartal	1 mjesec	
------------	--	------------	-----------	-----------------------------------	----	----	--------	----	--------------	----------	--

DIREKTOR  
Danijel Kranjčec, ing. građ.

